




实验三


编制软件项目进度计划



实验目的



理解和掌握编制软件项目进度计划的方法和工具。



重点掌握在编制过程中如何去平衡和优化时间、成本和资源。



实验内容

- 1. 采用选定的工具定义为完成WBS中的各个工作包所需的各项活动。
- 2. 对每项活动进行排序、估算历时、配置资源。
- 3. 制定进度计划：即确定各项活动的开始时间（最早、最晚）、结束时间（最早、最晚）、明确关键路径。
- 4. 综合考虑和优化核心计划。即如何去缩短工期，如何去降低成本、如何去调整资源（解决资源冲突问题）等。



实验要求

将排列活动顺序的依据、活动历时估算的思路和方法、资源配置的理由等写入实验报告。

将编制进度计划的思路和方法写入实验报告。

将制定进度计划后的结果呈现在实验报告中。结果包括甘特图、网络图、资源载荷图等。

实验报告统一用Word书写，必须有封面页、目录、页码等一般文档所必要的基本要素。

实验课不得无故缺勤，无故缺勤者本实验成绩按零分计算。

实验报告文件名格式：软件项目管理-实验3-1BF-xx.doc、软件项目管理-实验3-2BF-xx.doc。其中xx为组号。



实验安排

课内学时数：4学时

实验课时间：4月15日（第8周周一）、4月16日（第8周周二）的课内时间。

实验课地点：1BF、2BF：17508、17509；3BF：17504

实验报告提交截止时间：4月23日（第9周周二）

实验报告提交方式：采用电子版方式，由学习委员收齐后统一提交。