




实验四

制定软件项目成本计划



实验目的



理解和掌握软件成本估算的基本方法。

掌握在综合考虑时间、资源平衡的前提下如何去降低成本的基本方法。



实验内容

1. 首先在小组内部采用“专家估算法”去估算项目成本。
2. 使用所选工具通过设置资源费率，采用“自下而上”的方法估算项目成本。
3. 将上述两种估算方法得到的结果进行比较，并分析产生差异的原因。
4. 再次综合考虑资源、进度、成本等因素，去调整和优化整体项目计划。
5. 制定项目预算。即产生项目累计成本随时间推移的S曲线（累计费用曲线）。



实验要求

- 1. 将采用“专家估算法”的每个人估算的考虑和结果，以及采用“自下而上”估算方法得到的成本估算结果记入实验报告。
- 2. 将上述两个方法的估算结果的差异以及产生差异的原因写入实验报告。
- 3. 将再次调整、优化的内容、理由以及得到的核心计划（甘特图、网络图、资源载荷图等）呈现在实验报告中。
- 4. 将成本预算的结果（S曲线）呈现在实验报告中。
- 5. 实验报告统一用Word书写，必须有封面页、目录、页码等一般文档所必要的基本要素。
- 6. 实验课不得无故缺勤，无故缺勤者本实验成绩按零分计算。
- 7. 实验报告文件名格式：软件项目管理-实验4-1BF-xx.doc、软件项目管理-实验4-2BF-xx.doc。其中xx为组号。



实验安排

课内学时数：2学时

实验课时间：4月22日（第9周周一）的课内时间。

实验课地点：1BF、2BF：17508、17509；3BF：17504

实验报告提交截止时间：4月30日（第10周周二）

实验报告提交方式：采用电子版方式，由学习委员收齐后统一提交。