




第10-2章

软件项目干系人计划



软件项目管理过程





引言

- 在项目中，存在着各种各样的“干系人（**stakeholder**）”，他们对项目的关心程度和影响程度也是不同的。
- 对项目**干系人**进行把握、分类，从而有效地与他们进行沟通，是项目成功的重要因素之一。

因此，

“什么是项目干系人？”

“如何去把握和分类项目干系人？”

“如何去对应项目干系人？”

就是项目干系人管理要回答的问题。



项目干系人的定义

简单的说，就是项目的“**利害关系人**”。

能够影响项目决策、活动或者结果的个人、群体或组织。

会受到或者自认为会受到项目决策、活动或者结果的个人、群体或组织。




项目干系人的定义

项目干系人不仅仅是与项目有直接关系的项目拥有者和项目组成员，股东、项目组以外的公司员工、甚至项目组成员的家属等都可以理解为项目干系人。



项目干系人的定义






项目干系人管理

过程组/知识领域	启动过程组	计划过程组	执行过程组	控制过程组	收尾过程组
项目集成管理	编制项目章程	编制项目管理计划书	指导与管理项目执行	监控项目工作 实施集成变更控制	结束项目或阶段
项目范围管理		规划范围管理 收集需求 定义范围 创建任务分解结构		确认范围 控制范围	
项目进度管理		规划进度管理 定义活动 排列活动顺序 估算活动资源 估算活动持续时间 制定进度计划		控制进度	
项目成本管理		规划成本管理 估算成本 制定预算		控制成本	
项目质量管理		规划质量管理	实施质量保证	控制质量	
项目人力资源管理		规划人力资源管理	组建项目团队 建设项目团队 管理项目团队		
项目沟通管理		规划沟通管理	管理沟通	控制沟通	
项目风险管理		规划风险管理 识别风险 实施定性风险分析 实施定量风险分析 规划风险应对		控制风险	
项目采购管理		规划采购管理	实施采购	控制采购	结束采购
项目干系人管理	识别干系人	规划干系人管理	管理干系人	控制干系人	



什么是项目干系人管理?


- 项目干系人管理，就是分析干系人的期待和对项目的影响力，使得项目干系人能够有效地参与项目的决策与执行，而进行的管理计划的编制、管理过程的控制等一系列活动。
- 项目干系人对项目有各种各样的态度（赞成·反对·中立·不关心等），对项目的影响力也各不相同。在有限的时间和资源下，都做到非常有效的沟通是不现实的。因此，对他们进行分析·分类，按重要程度排出优先顺序来进行沟通是重要的。





什么是项目干系人管理？

- 项目干系人管理，就是分析干系人的期待和对项目的影响力，使得项目干系人能够有效地参与项目的决策与执行，而进行的管理计划的编制、管理过程的控制等一系列活动。
- 项目干系人对项目有各种各样的态度（赞成·反对·中立·不关心等），对项目的影响力也各不相同。在有限的时间和资源下，都做到非常有效的沟通是不现实的。因此，对他们进行分析·分类，按重要程度排出优先顺序来进行沟通是重要的。





定义


- **识别**能够影响项目决策、活动或者结果的个人、群体或者组织，以及会受到或者自认为会受到项目决策、活动或者结果影响的个人、群体或者组织，**分析**对项目的成功相关的利害、参与、相互依存、影响、以及潜在的影响力等信息，并**将其文档化**的过程。

目的

- 在项目初期，整理出项目干系人，确认·分析他们对项目的关心·期待·影响程度，为后续的规划项目干系人管理提供有益的信息。




识别干系人





干系人分析举例


下图是一个以“对项目的权限·影响力”以及“对项目的关心·兴趣”为坐标轴的干系人基本姿态领域图。





什么是项目干系人管理?

- 项目干系人管理，就是分析干系人的期待和对项目的影响力，使得项目干系人能够有效地参与项目的决策与执行，而进行的管理计划的编制、管理过程的控制等一系列活动。
- 项目干系人对项目有各种各样的态度（赞成·反对·中立·不关心等），对项目的影响力也各不相同。在有限的时间和资源下，都做到非常有效的沟通是不现实的。因此，对他们进行分析·分类，按重要程度排出优先顺序来进行沟通是重要的。





定义


- 根据项目干系人的需求、利害以及对项目成功与否有影响的可能性，在项目的整个生命周期中，使得项目干系人能有效地参与到项目中来，所进行的**适当的管理战略的策划**活动。

目的

- 根据项目干系人的需求·利害·影响度，对各类项目干系人**什么时候、用什么方法、提供什么样的信息**等进行规划的过程。



规划干系人管理





分析方法的例子

以下是一个以干系人参与程度的现状评估与将来的期待的一个矩阵表。

干系人	还未认识	反对	中立	支持	指导
A先生	As-Is 		To-Be		
B先生		As-Is 	To-Be		
C先生					



下列关于干系人的描述中，不正确的是（ D ）。

- A、影响项目决策的个人、群体或者组织
- B、影响项目活动的个人、群体或者组织
- C、影响项目结果的个人、群体或者组织
- D、所有公司员工