




第10-3章

软件项目沟通计划



软件项目管理过程






项目沟通管理

过程组/知识领域	启动过程组	计划过程组	执行过程组	控制过程组	收尾过程组
项目集成管理	编制项目章程	编制项目管理计划书	指导与管理项目执行	监控项目工作 实施集成变更控制	结束项目或阶段
项目范围管理		规划范围管理 收集需求 定义范围 创建任务分解结构		确认范围 控制范围	
项目进度管理		规划进度管理 定义活动 排列活动顺序 估算活动资源 估算活动持续时间 制定进度计划		控制进度	
项目成本管理		规划成本管理 估算成本 制定预算		控制成本	
项目质量管理		规划质量管理	实施质量保证	控制质量	
项目人力资源管理		规划人力资源管理	组建项目团队 建设项目团队 管理项目团队		
项目沟通管理		规划沟通管理	管理沟通	控制沟通	
项目风险管理		规划风险管理 识别风险 实施定性风险分析 实施定量风险分析 规划风险应对		控制风险	
项目采购管理		规划采购管理	实施采购	控制采购	结束采购
项目干系人管理	识别干系人	规划干系人管理	管理干系人	控制干系人	



项目沟通管理

就是对项目过程中项目信息的产生、收集、发布、补充、查找、废弃等进行适当管理的过程。






项目沟通管理


- 它是以将项目实施过程中的必要的信息，正确地传达给包括项目组成员在内的项目干系人为主要目的。
- 特别，反映项目**进度情况**的“**项目绩效报告书**”是最重要的。
- 统计表明，软件项目经理**80%**以上的时间在做沟通管理工作。




本章内容



沟通的概念




沟通方式




规划沟通管理




本章内容



沟通的概念




沟通方式



规划沟通管理



项目沟通的过程





项目沟通的重要性

对于项目成功来说，最大的威胁就是沟通的失败。



项目沟通的基本原则

及时性


准确性

完整性


可理解性




本章内容



沟通的概念



沟通方式



规划沟通管理



沟通方式

书面沟通和口头沟通

语言沟通和非语言沟通


正式沟通和非正式沟通

单项沟通和双向沟通

网络沟通




沟通渠道




3 个元素 (E)

3 种可能的相互作用 (I)



5 个元素

10 种可能的相互作用



10 个元素

45 种可能的相互作用


$$I = \frac{E(E-1)}{2}$$

图 I-1 相互作用


注意：为了保证沟通的良好效果，必须保持沟通渠道的畅通和单一。



本章内容



沟通的概念



沟通方式



规划沟通管理



项目沟通管理

就是对项目过程中项目信息的产生、收集、发布、补充、查找、废弃等进行适当管理的过程。






规划沟通管理就是确定谁需要信息、需要什么信息、何时需要信息，以及如何将信息分发给他们。

再具体一些说，就是

- 确定向什么项目干系人，什么时候，汇报什么信息。
- 确定项目组内部如何实施有效沟通的方法。



明确项目干系人的信息和与沟通相关联的各种需求。





编制项目沟通计划

- 沟通需求分析
- 沟通内容
- 沟通方法
- 沟通职责
- 沟通进度
- 沟通计划维护



沟通管理计划书的例子

项目名

プロジェクト名: XXXプロジェクト

沟通管理的方针

【コミュニケーション・マネジメントの方針】
プロジェクトの情報のタイムリーかつ適切な収集・配布・保管のため、役割、責任、組織、会議体を定義する。

【ステークホルダーと役割】

项目干系人和角色


- シニア・マネジメント
本プロジェクトを認可し、進捗報告を受け、あらかじめ決められてマイルストーンで、経営判断を行う。
- ユーザ代表者
ユーザの意見を収集し、まとめ、プロジェクトにインプットする。
ユーザとプロジェクトとの意見調整を行う。
- プロジェクトマネジャー
プロジェクト活動全体に責任を負う。
- チームリーダー
プロジェクトマネジャーの指示の元、担当分野のプロジェクト活動に責任を持つ。



沟通管理计划书的例子

【プロジェクト組織】

项目组织 结构



【会議体】

会议

会議名	目的	頻度	主催	メンバー
変更管理委員会	プロジェクトのスコープに関する変更を決定する最高会議	フェーズ移行時	シニア・マネジ メント	シニア・マネジ メント プロジェクトマ ネジャー ユーザ代表者
月報会	月次でのプロジェクトの進捗を把握し、課題・問題の解決を行う。	月末	プロジェク トマネ ジャー	プロジェクトマ ネジャー ユーザ代表者 チームリーダー
チーム検討会	チーム単位での日常の進捗を管理し、問題解決を行う。	チーム・リーダー	チーム・ リーダー	各チーム・リー ダー 各チーム・メン バー



日企中的“ほうれんそう”

“ほうれんそう”是一个日语单词，其原意是菠菜。

后来有人根据它的发音把它引用到企业的业务工作中，作为沟通管理的一个行为规范。在日企的新员工入职教育中一般都会提到。



日企中的“ほうれんそう”

ほう：報告（ほうこく）——汇报

れん：連絡（れんらく）——联络

そう：相談（そうだん）——商量



提问

项目经理花在沟通上的时间大概是（ B ）。

A、 20%–40%

B、 75%–90%

C、 60%

D、 30%–60%



编制沟通计划的基础是（ A ）。

- A、沟通需求分析
- B、项目范围说明书
- C、项目管理计划
- D、历史资料



提问

项目团队原来有4个成员，现在人员扩充，又增加了4个成员这样沟通渠道增加了（A）。

- A、约4.7倍
- B、两倍
- C、4条
- D、无法确定



提问

对于项目中比较重要的通知，最好采用（**B**）沟通方式。

A、口头

B、书面

C、网络方式

D、电话



提问

沟通计划用于确定谁需要信息、需要
什么信息、什么时候需要信息、以及如何
将信息分发给他们。



会议形式的沟通最有可能协助解决复杂的问题。



提问

当项目中有 20 个人时，沟通渠道最多有

190条。