




第13章

项目集成计划



软件项目管理过程





项目集成计划

过程组/知识领域	启动过程组	计划过程组	执行过程组	控制过程组	收尾过程组
项目集成管理	编制项目章程	编制项目管理计划书	指导与管理项目执行	监控项目工作 实施集成变更控制	结束项目或阶段
项目范围管理		规划范围管理 收集需求 定义范围 创建任务分解结构		确认范围 控制范围	
项目进度管理		规划进度管理 定义活动 排列活动顺序 估算活动资源 估算活动持续时间 制定进度计划		控制进度	
项目成本管理		规划成本管理 估算成本 制定预算		控制成本	
项目质量管理		规划质量管理	实施质量保证	控制质量	
项目人力资源管理		规划人力资源管理	组建项目团队 建设项目团队 管理项目团队		
项目沟通管理		规划沟通管理	管理沟通	控制沟通	
项目风险管理		规划风险管理 识别风险 实施定性风险分析 实施定量风险分析 规划风险应对		控制风险	
项目采购管理		规划采购管理	实施采购	控制采购	结束采购
项目干系人管理	识别干系人	规划干系人管理	管理干系人	控制干系人	




编制项目管理计划书（复习）

- 项目管理计划书，是对项目执行、控制和结束方法等做出明确规定的重要文档。项目经理依据它来对项目过程实施管理。
- 项目管理计划书的编制，就是编写项目管理计划书所进行的活动。

输入	工具和方法	输出
1. 暂定版项目范围说明书 2. 项目管理过程 3. 企业的环境因素 4. 组织的过程资产	1. 项目管理方法论 2. 项目管理信息系统 4. 专家的判断	1. 项目管理计划书



软件项目集成管理





软件项目管理最重要的四个要素



客户最关心的：范围、质量、进度



四要素之间的关系

$$C = F(S, Q, T)$$

C（成本）与S（范围）成一定的正比关系。

C（成本）与Q（质量）成一定的正比关系。

C（成本）与T（进度）成一定的反比关系。



项目集成管理包括以下内容，除了（ C ）。

- A、对计划的集成管理和项目跟踪控制的集成管理
- B、保证项目各要素协调
- C、软件设计文档
- D、在相互影响的项目目标和方案中做出权衡



提问

设成本C是范围S、质量Q、进度T的一个函数 $C=F(S, Q, T)$ ，在成本或时间不充足的情况下，可以通过缩小范围或者（C）来解决。

- A、提高质量
- B、增加项目成员
- C、降低质量
- D、以上均不行



提问

项目管理过程中的进度目标、成本目标、质量目标和范围目标等各个目标之间是（ B ）。

- A、相互独立
- B、相互关联和制约的
- C、进度目标最重要
- D、没有关系的



下列不属于软件项目管理四个重要要素的是
(C) 。

- A、范围
- B、质量
- C、交互
- D、成本



提问

质量和成本成一定的正比关系。



提问

进度和成本成一定的反比关系。