




第17章

项目结束过程




项目结束过程





PMBOK 概观 (复习)






收尾过程组

过程组/知识领域	启动过程组	计划过程组	执行过程组	控制过程组	收尾过程组
项目集成管理	编制项目章程	编制项目管理计划书	指导与管理项目执行	监控项目工作 实施集成变更控制	结束项目或阶段
项目范围管理		规划范围管理 收集需求 定义范围 创建任务分解结构		确认范围 控制范围	
项目进度管理		规划进度管理 定义活动 排列活动顺序 估算活动资源 估算活动持续时间 制定进度计划		控制进度	
项目成本管理		规划成本管理 估算成本 制定预算		控制成本	
项目质量管理		规划质量管理	实施质量保证	控制质量	
项目人力资源管理		规划人力资源管理	组建项目团队 建设项目团队 管理项目团队		
项目沟通管理		规划沟通管理	管理沟通	控制沟通	
项目风险管理		规划风险管理 识别风险 实施定性风险分析 实施定量风险分析 规划风险应对		控制风险	
项目采购管理		规划采购管理	实施采购	控制采购	结束采购
项目干系人管理	识别干系人	规划干系人管理	管理干系人	控制干系人	




本章内容






本章内容





项目采购管理?


项目采购管理，就是对项目实施过程中所必需的产品、服务等，从项目组外部采购或者获取的过程。





结束采购（结束合同）

- 结束采购的过程，就是检查项目所有的工作和可交付成果物是否可以接收，最终让合同终止的过程。
- 对采购进行监察，对从采购·获取计划过程到合同管理过程的工作进行评审，作为今后项目的经验和教训将其文书化。





合同的生存期





合同结束

甲方合同结束

乙方合同结束




甲方合同结束：验收过程





甲方合同结束：合同终止过程






乙方合同结束

在合同终止过程中，乙方（供方）应该配合甲方（需方）的工作，包括项目的验收、双方认可签字、总结项目的经验教训、获取合同的最后款项、开具相应的发票、获取需方的合同终止的通知、将合同相关文件归档的过程。




本章内容





项目集成管理?

项目集成管理，就是对项目过程组中的各种过程和项目管理活动进行识别、定义、结合、统一、调整等所实施的综合性的管理过程。





结束项目或阶段

- 结束项目或阶段的过程，就是让所有过程的工作结束，让项目或者项目的阶段正式结束为主要目的的活动。
- 具体来说，就是为了使实施项目所签订各种合同能够结束，顾客或者项目投资入正式接受项目可交付成果物，所进行的调整和交涉活动。

输入	工具和方法	输出
1. 项目管理计划书 2. 合同 3. 企业的环境因素 4. 组织的过程资产 5. 实施情况信息 6. 可交付成果物	1. 项目管理方法论 2. 项目管理信息系统 3. 专家判断	1. 业务结束手续 2. 合同结束手续 3. 最终产品·服务·成果 4. 组织的过程资产（更新版）



项目终止的条件

例如出现下列条件，可以终止项目：

- 项目计划中确定的可交付成果已经出现，项目的目标已经成功实现。
- 项目已经不具备实用价值。
- 项目由于各种原因而导致无限期拖长。
- 项目出现了环境的变化，它负面影响项目的未来。
- 项目所有者的战略发生了变化。
- 项目无竞争力，难以生存。



成功与失败的标准

- 可交付成果物如何
- 是否实现目标
- 是否达到项目业主的期望



结束项目或阶段

制定项目结束计划

完成收尾工作

项目最后评审

项目总结



结束项目或阶段

制定项目结束计划

完成收尾工作

项目最后评审

项目总结



制定项目结束计划

- 项目计划的一部分
- 与客户一同评审项目结束计划
- 细化并实施项目结束计划



结束项目或阶段

制定项目结束计划

完成收尾工作

项目最后评审

项目总结



项目收尾工作内容

- 范围确认
- 质量验收
- 费用决算
- 合同终结
- 资料验收



结束项目或阶段

制定项目结束计划

完成收尾工作

项目最后评审

项目总结



项目最后评审

- 是否实现项目目标
- 是否遵循项目进度
- 是否在预算成本内完成项目
- 项目进度过程中出现的突发问题以及解决措施是否合适，问题是否得到解决
- 对特殊成绩的讨论和认识
- 回顾客户和上层经理人员的评论
- 从该项目的实践中可以得到哪些经验和教训



结束项目或阶段

制定项目结束计划

完成收尾工作

项目最后评审

项目总结



项目总结是一个把实际运行情况与项目计划不断比较以提炼经验教训的过程。通过项目质量计划和总结，项目过程中的经验和教训将得到完整的记录和升华，成为“组织财富”。




- 总结成功的经验和失败的教训
- 总结软件项目历程文件



软件开发项目管理关系图

计划

跟踪控制





NASA SEL提出的项目成功应做的九件事

1. 建立并遵循一套软件开发规划
2. 授权项目人员
3. 简化官僚体系
4. 定义需求底线，管理需求变更
5. 采取阶段性评估项目并及时修正项目规划
6. 定期重新评估系统规模和进度
7. 确定并管理阶段变化
8. 培养团队协作精神
9. 以少数资深人员开始进行项目

NASA: National Aeronautics and Space Administration.
美国航空航天局

SEL: Software Engineering Laboratory。软件工程实验室



NASA SEL提出的项目成功不应做的八件事

1. 不要让团队成员以非系统化的方式工作
2. 不要确定不合理的目标
3. 不要做没有认可的变更
4. 不要花哨的功能
5. 不要人浮于事，特别是项目初期
6. 不要假设阶段中期的时间延误可以在后头弥补过来
7. 不要降低标准成本或缩短时间
8. 不要假设有大量文件说明就能保证成功



再见

END