




实验二


软件项目范围计划与任务分解



实验目的




掌握实施软件项目范围计划的工作内容和方法。




重点掌握创建软件项目WBS的步骤和方法。




实验内容



依据上学期所做实验的软件需求规格说明书，定义项目的具体范围，编写项目范围说明书。



明确项目经理及其他人员的角色以及各角色的职责。



在编写好项目范围说明书的基础上，使用实验一选定的项目管理工具，分别采用“生命周期标准”和“功能组成标准”去创建WBS。



实验要求

以本实验开始的周次（第7周）算起，按10周左右的时间（到第16周）考虑项目范围。

在考虑项目范围时还应考虑本组成员的实际技术和技能水平合理安排。范围和规模不宜过大也不要太小。

如使用安装方式的工具，用该工具创建的任务分解结构的文件也需一并提交；如使用线上工具，将可查看到wbs的方法（网址、登录名和密码）写入实验报告。

实验报告统一用Word书写，必须有封面页、目录、页码等一般文档所必要的基本要素。

实验课不得无故缺勤，无故缺勤者本实验成绩按零分计算。

实验报告文件名格式：软件项目管理-实验2-1BF-xx.doc、软件项目管理-实验2-2BF-xx.doc。其中xx为组号。



实验安排

课内学时数：4学时

实验课时间：4月8日（第7周周一）、4月9日（第7周周二）的课内时间。

实验课地点：1BF、2BF：17508、17509；3BF：17504

实验报告提交截止时间：4月16日（第8周周二）

实验报告提交方式：采用电子版方式，由学习委员收齐后统一提交。