




实验五


软件项目的执行与控制



实验目的




理解和掌握如何推进软件项目的执行。




理解和掌握在软件项目的执行过程中如何监控软件项目的各项性能指标，尤其是进度、成本及资源情况。




实验内容



以第7周开始到第16周结束计划的工作包和活动为依据，去记录和跟踪活动实施过程中的实际进度数据、实际成本数据。



采用图解控制法和净值分析法去观察和比较进度和成本实际值和计划值之间的差异。



如果有差异的话，去分析产生差异的原因，必要的话去考虑如何调整项目计划。



实验要求

将每天跟踪的实际进度和成本记录到实验报告中。

在实验报告中，要能够看到项目进度情况（反映计划值与实际值的甘特图）、成本消费情况（反映计划值和实际值的累计费用曲线图）、资源载荷情况（反映计划值和实际值的资源载荷图）。

实验报告中要有用净值分析法的计算过程、现状指标和预测指标。

实验报告统一用Word书写，必须有封面页、目录、页码等一般文档所必要的基本要素。

实验课不得无故缺勤，无故缺勤者本实验成绩按零分计算。

实验报告文件名格式：软件项目管理-实验5-1BF-xx.doc、软件项目管理-实验5-2BF-xx.doc。其中xx为组号。



实验安排

课内学时数：4学时

实验课时间：4月23日（第9周周二）、4月29日（第10周周一）的课内时间。

实验课地点：1BF、2BF：17508、17509；3BF：17504

实验报告提交截止时间：6月18日（第17周周二）

实验报告提交方式：采用电子版方式，由学习委员收齐后统一提交。